

**Система контроля хода работ по введению ФГОС на основной ступени
общеобразовательного учреждения.**

№	Объекты, цели и содержание контроля	Ответственные	Сроки контроля	Методы сбора и информации	Документы, подлежащие контролю Способы подведения итогов
I	Соответствие нормативно-правовой базы ОУ требованиям ФГОС ООО				
1	Контроль за полнотой формирования банка нормативно-правовой документации	Координационный Совет	ноябрь 2013, май 2014	Изучение документации	Сбор законодательных документов, разработка локальных актов, должностных инструкций
2	Контроль за полнотой внесения изменений в Устав ОУ, обусловленных введением ФГОС ООО	Координационный Совет	Март 2014	Изучение документации	Изменение Устава ОУ
3	Контроль за степенью подготовки ОУ к введению ФГОС ООО	Координационный Совет	Ноябрь 2013	Изучение документации	Карта самоанализа
4	Внутренний контроль инновационными творческими объединениями степени готовности к переходу на ФГОС ООО цели.	Руководители инновационных творческих объединений	Март 2014	Изучение документации	Информационная справка
II	Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ				
6	Контроль за соответствием ФГОС пояснительной записки ООП ООО	Катанаева Л.Л. зам. директора по УВР, руководитель инновационного творческого объединения	Март 2014	Изучение документации	Пояснительная записка
7	Контроль за соответствием ФГОС планируемых результатов ООП ООО	Катанаева Л.Л. Зам. директора по УВР, руководитель инновационного творческого объединения	Март 2014	Изучение документации	Документ
8	Контроль за соответствием ФГОС учебного плана ООО (5-9 классы)	Катанаева Л.Л. Зам. директора по УВР	Март 2014	Изучение документации	Учебный план
9	Контроль за соответствием ФГОС программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего	Катанаева Л.А. руководитель инновационного творческого объединения	Март 2014	Изучение документации	Программа

	образования				
10	Контроль за соответствием ФГОС рабочих программ учебных предметов	Бычкова Т.В. Зам. директора по УВР	Март 2014	Изучение документации	Программы
11	Контроль за соответствием ФГОС программы воспитания и социализации	Дударева С.П. руководитель инновационного творческого объединения	Март 2014	Изучение документации	Программа
12	Контроль за соответствием ФГОС программы внеурочной деятельности	Бычкова Т.В. руководитель инновационного творческого объединения	Март 2014	Изучение документации	Программа
13	Контроль за соответствием ФГОС системы контроля, оценки и учета новых образовательных результатов учащихся	Анисимова Т.А. руководитель инновационного творческого объединения	Март 2013	Изучение документации	Положение о системе контроля, оценки и учета новых образовательных результатов учащихся
14	Контроль за качеством разработки программы «Преимственность»	Тропина Т.Н. руководитель инновационного творческого объединения	Март 2013	Изучение документации	Программа
III	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО				
15	Контроль за полнотой локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС ООО	Координационный Совет	Август 2014	Изучение документации	Приказы. Положения по НСОТ
16	Предоставление информации о созданных в ОУ финансово-экономических условиях реализации ФГОС ООО	Координационный Совет	Август 2014	Изучение документации	Страничка школьного сайта
IV	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО				
17	Контроль за соответствием кадрового обеспечения введения ФГОС ООО	Координационный Совет	Ноябрь 2013	Изучение документации	Должностные инструкции, приказы
18	Контроль за выполнением плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ	Катанаева Л.Л. зам. директора по УВР	Март 2014	Изучение документации	План КПК
19	Предоставление информации о	Катанаева Л.Л. зам. директора по УВР	Май 2014	Изучение документ	База данных

	педагогических кадрах ОУ			ации	
V	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО				
20	Контроль за соответствием материально-технической базы ОУ действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Координационный Совет	Май 2014	Изучение документа ации	Карта обследования
21	Контроль за полнотой обеспеченности ОУ учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО	Координационный Совет	Май 2014	Изучение документа ации	Информационная справка
VI	Методическое обеспечение введения ФГОС ООО				
24	Контроль за выполнением плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	Координационный Совет	Март 2014	Изучение документа ации	План
25	Контроль за удовлетворением образовательных потребностей и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность	Координационный Совет	Март 2014	Проведение родительских собраний	Учебный план
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО					
26	Освещение вопросов введения ФГОС ООО	Суров С.С., системный администратор	В теч. года	Изучение документа ации	Раздел сайта
27	Обеспечение работы методической службы поддержки введения ИКТ	Анисимова Т.А., руководитель методической службы	Март 2014	Изучение документа ации	Положение службы
28	Контроль качества создания информационно-образовательной среды учебных кабинетов	Бычкова Т.В., зам. директора по УВР	Март 2014	Изучение документа ации	Паспорт кабинетов
29	Контроль эффективности использования оборудования	Координационный Совет	Май 2014	Изучение документа ации	Справка оснащенности